

Zbierame sa, zbierame... ale nič sa nedeje?

*(Nasledujúcu informáciu, prosím, rozumejte ako faktické informovanie verejnosti
o činnosti RKC, Farnosť BB-Katedrála vo veci verejnej zbierky
na opravu Kaplnky sv. Jána Nepomuckého pri Malej stanici)*

Na prelome 40.-50. rokov 20. storočia „železnice“ zvýšili násyp trate a úroveň terénu pre stanicu Banská Bystrica-mesto, ktorú preložili do tesnej blízkosti kaplnky. Tá sa tak s podlahou dostala 1,7m pod nový terén v jej okolí. Táto skutočnosť vyradila kaplnku z liturgického užívania a zároveň ju odsúdila na trvalé prevlhčenie. K priebežnému poškodzovaniu muriva vlhkosťou sa pridalo nemiestne správanie ľudí prostredníctvom grafitov alebo nemiestneho odhadzovania odpadu.

V deväťdesiatych rokoch 20. storočia bola zo strany cirkvi snaha kaplnku opraviť aspoň čiastočne proti zatekaniu a opravou poškodeného muriva, s čím však nesúhlasil Krajský pamiatkový úrad (KPÚ), nakoľko opravy neboli z dôvodu nedostatku financií plánované komplexne.

2011 – došlo k závažnému poškodeniu strechy zlomeným konárom stromu z príľahlej parcely mestského lesoparku

2012 – Mestské lesy odstránili stromy, ktoré bezprostredne ohrozovali Kaplnku

– prekrytie porušenej strechy

2011-14 medializácia stavu Kaplnky, ktorá vyvrcholila sťažnosťou obyvateľky mesta na Ministerstvo kultúry SR o stave Kaplnky, postúpené cez Pamiatkový úrad SR na KPÚ BB, ktorý následne vykonal štátny dohľad.

06/2014 – Rozhodnutie KPÚ o reštaurovaní

– Vypracovanie **Programu záchrany** farskou radou

– Žiadosť o poskytnutie dotácie (23 938 eur) z programu Obnovme si svoj dom MK SR - zamietnuté 16.12.2014

07/2014 – založenie samostatného účtu v SLSP

– objednanie a vypracovanie Statického posudku a Odborného posudku zavlhnutia stavby a návrh opatrení na jej sanáciu

08/2014 – Žiadosť pre KPÚ o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy na základe vypracovaných posudkov

– Žiadosť o vstúpenie do rokovania so ŽSR s prijatím odpovede – uvedenie kontaktov

- 09/2014** – prišlo Závazné stanovisko KPÚ k posudkom
- 11/2014** – Pamiatkový úrad SR v projekte *Pro Monumenta – prevencia s údržbou*, vypracoval odborný posudok
- cenové návrhy Akad.soch. J. Filu
- 12/2014** – vstúpili sme do rokovania s Mestskými lesmi
- Žiadosť o povolenie usporiadania verejnej zbierky – Min. vnútra dalo súhlas na dobu 15.1.2015-10.1.2016
- 01/2015** – Žiadosť o poskytnutie dotácie (14 988 eur) z programu Obnovme si svoj dom MK SR
- oslovili sme so žiadosťou o pomoc 45 organizácií sídliačich alebo pôsobiacich v meste, 14 kandidátov na post primátora mesta, 31 poslancov Mestského zastupiteľstva a 5 fyzických osôb, ktoré už predtým prejavili záujem o Kaplnku. Odpovedalo 10 organizácií, z ktorých 5 hneď vyjadrilo zamietavé stanovisko, 4 poslanci, z ktorých aktuálne pomohol jeden, 2 jednotlivci (jeden pomohol väčším finančným darom).
 - Pamiatkový úrad SR zaslal „Certifikát stavu kultúrnej pamiatky“ vypracovaný projektom Pro Monumenta.
 - príprava propagačných materiálov k Verejnej zbierke a následne začiatok Verejnej zbierky na viacerých miestach (kostoly, Mammacentrum, Infocentrum Mesta BB, Slovenská pošta, ...)
- 06/2015** – prvý návrh záchranného prekrytia kaplnky
- 08/2015** – Zmluva s MK SR na 7 000 eur z programu Obnovme si svoj dom na projektovú dokumentáciu
- 10/2015** – Zadanie Výzvy na predloženie cenovej ponuky
- víťazná cenová ponuka od OBNOVA s.r.o. B. Štiavnica s následným podpísaním Zmluvy o dielo
 - Ohlásenie začiatku prác na obnove/reštaurovaní Kaplnky KPÚ a MK SR
- 11/2015** – Návrh o predĺženie lehoty na vykonávanie verejnej zbierky
- postupné dodávanie projektovej dokumentácie
 - Žiadosť o poskytnutie dotácie (33 196 eur) z programu Obnovme si svoj dom
- 12/2015** – Predĺženie vykonávania verejnej zbierky schválené MV SR
- 01/2016** – vyúčtovanie dotácie 7 000 eur Min. kultúry SR
- 04/2016** – Zmluva s MK SR na 2 500 eur z programu Obnovme si svoj dom na reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie
- 06/2016** – obhliadka miesta zúčastnených strán: Farnosť, ŽSR, Mestské lesy
- následne napísané žiadosti o vyjadrenie

08/2016 – Ohlásili sme Mestu BB (9.8.) začiatok stavebných úprav a udržiavacích prác

– Mestské lesy sme požiadali (23.8.) o vyjadrenie k stavbe v ochrannom pásme lesov

09/2016 – dostali sme stanovisko Mestských lesov, ktoré sa vyjadrilo súhlasne, ale ich stanovisko (ako správcov mestských lesov) je len podporou našej žiadosti, ktorú musíme adresovať Mestu BB, čo sme následne urobili.

10/2016 – **4.10.2016** Mesto BB presunulo našu Žiadosť na Oddelenie evidencie a správy majetku mesta, o čom nás písomne informovali.

Uvedené Oddelenie dalo **14.10.2016** Mestu odpoveď na našu Žiadosť, že múrik a plocha za Kaplnkou sú majetkom Mesta a preto musíme požiadať o prenájom pozemku minimálne na čas stavebných prác. Na základe tejto informácie (obdržanej **20.10.2016**) sme podnikli nasledujúce kroky: podali sme Žiadosť o prenájom pozemku za Kaplnkou (**21.10.2016**) a napísali sme list primátorovi mesta BB so žiadosťou o spoluprácu a odpustenie nájmu (**28.10.2016**).

V týchto dňoch (**18.10.2016**) sme obdržali súhlasné stanovisko ŽSR k povoleniu stavebných prác na Kaplnke, ktoré zároveň presne vymedzuje pravidlá spolupráce s 11 oddeleniami ŽSR.

Momentálne čakáme na definitívne vyjadrenia zo strany Mesta BB, aby sme sa mohli pustiť už do konkrétnych realizačných prác obnovy/opravy kaplnky.

Podľa predbežných informácií bude oprava strechy stáť cca **25 000 eur**. K aktuálnemu dátumu (**5.11.2016**) máme na účte určenom pre Kaplnku (číslo účtu **IBAN SK2309000000005060133502**) verejnou zbierkou vyzbieranú sumu **20 750,30 eur**.

Do ukončenia verejnej zbierky (**10.1.2017**) zostáva ešte pred nami **neľahká cesta vyzbierať cca 5 000 eur**. Po tomto dátume budeme môcť zbierať financie len v priestore Katedrály.

Touto cestou Vás prosíme: staňte sa spolu s nami činnými v získavaní financií na Kaplnku. Veď už to nie je tak veľa ako bolo na začiatku. Veľmi nám pomôžete či už finančným príspevkom, kúpou niektorého z darčkových predmetov, informovaním vo svojom okolí, doručením materiálov, modlitbou... Za akúkoľvek pomoc a príspevok Vám zo srdca ďakujeme.